

大阪湾岸道路西伸部(六甲アイランド地区)事業連絡会(第3回)

第3回会議録(案)

■日 時：令和5年8月4日(金) 13:30~14:50

■場 所：六甲アイランドCITY ふれあい会館

■出席者：別紙のとおり

以下、○：六甲アイランドCITY自治会・管理組合及びまちづくり協議会

●：国土交通省 近畿地方整備局 浪速国道事務所 大阪湾岸道路整備推進室
大阪湾岸道路西伸部出張所

◆：阪神高速道路(株) 建設事業本部 神戸建設部 湾岸西伸第一建設事業所

◇：神戸市 建設局 湾岸・広域幹線道路本部 推進課

△：神戸市 港湾局 港湾計画課

▲：(株)長大

□：(一社)近畿建設協会 神戸事業監理室

■配布資料

・議事次第

・資料1 大阪湾岸道路西伸部(六甲アイランド地区)の環境保全対策の取り組みについて

・資料2 大阪湾岸道路西伸部(六甲アイランド地区)事業連絡会 第2回会議録

・資料3 大阪湾岸道路西伸部 工事実施中箇所

・資料4 【今年度予定】サン広場 広報展示について

・資料5 R1区内工事実施箇所周辺清掃活動

・資料6 向洋東2交差点における渋滞対策について【報告】

・資料7 神戸市建設局一部移転のお知らせ

■主旨

・大阪湾岸道路西伸部に関する景観や環境面等に関する設計協議の場として、平成28年に設立した大阪湾岸道路西伸部(六甲アイランド地区)事業協議会をこれまで13回開催してきた。設計協議完了の節目をふまえ、その後、令和4年からは事業連絡会に名称変更し工事状況の共有等を目的に継続開催しているところで、第3回目となる本連絡会では、六甲アイランド地区における工事の状況、サン広場における広報等について説明するものである。

※主な議題は「議事次第」を参照

■結果(ポイント)

[工事中の通行規制について]

・鋼製梁の架設に伴う交通規制(通行止め)は、年明けの1月以降で予定されているが、その情報は今年の10月~11月あたりにはおおよそで良いので流して欲しい。正確な情報は決まってからで良い。

・交通規制にあたっては、住宅街に大型車が入らない様に、また、高さ制限もあるので事前に市と打ち合わせてほしい。

・通行止めの時間(開始・終了)は、事前に交通量を把握して決めて欲しい。

・迂回路の沿道住民には丁寧な説明を行うこと。

[その他]

・大阪湾岸道路西伸部事業全体の進捗状況把握の為、六甲アイランドだけの情報でなく、ポートアイランドや和田岬地区の情報も資料に反映してほしい。

■会議の経過：

1. (1)はじめに

◇神戸市 挨拶

出席者紹介

1. (2)これまでの事業連絡協議会について

◇神戸市 : (資料1を説明)

2. (1)第2回事業協議会会議録 (資料2配布のみ)

3. 議題

<議題に入る前に、資料2の自治会名称について確認有り>

○六甲アイランドCITY自治会管理組合・・・とあるが、正しくは自治会及び管理組合である。

◇中ポツ(・)を入れ、自治会・管理組合に訂正させていただく。

3. (1)六甲アイランド地区等における工事の状況について

● : (資料3説明)

<質疑・応答>

○ : 通行止めは夜間ということであるが、通行止めの時間はどの程度を考えているのか。また、②の規制があった時は、六甲大橋(西側からのON)は上がれないのか。

● : 警察とも協議していくが、夜20:00～朝6:00を予定している。東行き車線を規制している時は上がれない。

○ : P8の図は、天地(北と南)逆となっている。今後の資料は、他の資料と合わせて上を北にしてほしい。本件、以前にも指摘しており、関係者内の引継ぎ重要事項として周知してほしい。

● : 次回から出来るところは対応したい。

○ : P11の交通規制については、この場以外のほとんどの住民は知らない。情報を早く示して欲しい。今年の10月～11月には、まず一報として流してほしい。日時等の正確な内容は後で良いので。

また、迂回路として、示されているルート(薄青網掛け)は、住宅街を通り抜ける道路である。出入り口の表示をきっちりして大型車が入らないようにしてほしい。途中には高さ制限もあるので事故の無いよう配慮してほしい。

● : 大型車が生活道路に入らないよう対策を講じて参る。

○ : 警察及び市と打ち合わせして欲しい。

● : わかりました。

○ : 資料1の説明で、市から六甲アイランド以外の話があったが、資料1の「事業の流れ」のように、ポートアイランドや和田岬の状況も口頭説明でなく絵で示してほしい。

◇ : ポートアイランドは、上から3つ目です。

○ : 口頭でなくそれぞれが「事業の流れ」ブロックフローチャートの中のどの位置にいるのかを示して欲しい。

また、以前、長大橋の基礎が難航していると聞いた。その時も意見として出たと思うが、「六アイ、ポーアイ」だけでなく「長大橋」も含めて表してほしい。2016年4月の事業化決定発表時より、いつ聞いても逃げ水の如く「10年、10年」の回答しかない。それは仕方無いとしても、せめて、事業全体がどうなっているのか知りたい。即ち、この連絡会が六甲アイランド内の湾岸道路の開通時期がいつ頃になるかをイメージするに非常に意義ある会となる。

◇ : 検討します。

○ : P11の「工事に伴う交通規制について」の説明の中で、迂回路と書いてあるが説明がない。迂回路に車が多くなれば、その住民は影響を受けるので、丁寧な説明として何らかの形でチラシの中にコメントを入れておいてほしい。工事を中心に考えるのではなく、住民の生活も考えてほしい。また、現時点で通行止め時間帯は夜20:00～朝6:00を予定しているとのことだが、前持って交通量を測る等、事前に交通量を把握してから規制する適切な時間帯を決めてほしい。

○ : 迂回路のコメントについては、10月か11月の資料の中で考えて欲しい。

● : わかりました。事前の交通量把握については、警察協議もあることから、そういった方向で検討します。

3. (2)サン広場における広報展示について

● : (資料4説明)

<質疑・応答>

○ : 期待している。展示のアイデアも出したい。

● : 展示内容については、こちらでも色々と検討しているところであるので、ご意見ありましたら機会があればお伺いしたいと思う。

○ : 9月予定とあるが具体の日程は如何か。

◇ : 予定であるが9/8～22で調整中です。

3. (3)①R I 区内工事実施箇所周辺清掃活動

- ◆：(資料 6 説明)
＜特に意見等なし＞

3. (3)②向洋東 2 交差点における渋滞対策について

- ◆：(資料 7 説明)
＜特に意見等なし＞

3. (3)③現場見学会について

3. (3)④神戸市連絡先の変更について

- ◇：見学会については、工事の進捗状況をみながら、秋以降で予定しており別途相談したい

その他意見

- ：住民からの質問・要望もあるので、それも含めてこういった場で共有してほしい。

- ◇：検討させていただきます。

- ：会議の資料は PDF にして会長に提出してほしい。一連の資料としてキングファイルに綴じている。以前から言っている。修正があれば後で届けてもらうことになるが、全てマンションの理事会で配布し報告しているが、紙データから PDF 化するのは鮮明度が落ちるだけでなく手間がかかるため是非お願いしたい。

- ◇：かしこまりました。

- ：交通規制で 2 点質問したい。

規制は緊急車両も対象となるのか。うっかり入ってきた車は。

- ：緊急車両も対象です。主要な交差点等には、誘導員を配置します。具体的には、今後検討していきます。

- ◇：警察車両や消防車については、通行止めの情報は事前に連絡を入れることになっている。

- ：第 1 高架橋、第 3 高架橋とあるが、第 2 高架橋がないのは何故か。利用者には全く関係無い質問であるが。

- ：当初の計画において、六甲アイランド全体で第 1 高架橋～第 5 高架橋までの計画としていた。橋梁の構造決定をしていく中で、第 1 高架橋と第 2 高架橋をまとめて 1 つの高架橋にしたので、第 1 高架橋の次を第 3 高架橋としている。

- ：高架下の活用についてはどうなのか。

- ◇：港湾局でシャーシプール(コンテナ専用トレーラーの駐車場)の計画があるが、それ以外はない。

- ：高架下利用については、今までも意見要望を出してきており言い続けるべきと思っている。

- ：今日話しがあった通行止めは、3 日間程度であるが、将来的<上部工の架設時>には、長期の規制となるしできる限りの対策を考え懸念のないようにしてほしい。

- ◇：今後も関係者とご相談しながら対応していきたい。

以上

別紙

第3回 大阪湾岸道路西伸部（六甲アイランド地区）事業連絡会
出席者

自治会	管理組合	氏名
	イーストコート4番街	北岡 英希
	イーストコート5番街	矢野 幸吉
	ウエストコート3番街	吉田
	ウエストコート4番街	後藤 隆志郎
	ウエスト20	飯沼 岳
	ウエスト21	島袋 桂
自治会	会長	宮脇 貴栄
	副会長	柏井 敏介
まちづくり協議会	委員長	高橋 松夫
	委員	西森 元亮
事業者	国土交通省 近畿地方整備局 浪速国道事務所	大阪湾岸道路整備推進室
	事業対策官	永見 晃之
	建設専門官	浦尾 賢一
	技術員	大畑 啓一
	技術員	金崎 護
	国土交通省 近畿地方整備局 浪速国道事務所	大阪湾岸道路西伸部出張所
	出張所長	鹿嶋 久義
	阪神高速道路株式会社 建設事業本部 神戸建設部	湾岸西伸第一建設事業所
	総括工事長	崎谷 浄
	課長代理	徳増 健
神戸市	神戸市 建設局 湾岸道路本部 推進課	
	推進課長	中川 伸一
	担当係長	細見 素康
	担当	中村 孝子
	神戸市 港湾局 港湾計画課	
	湾岸道路計画担当課長	香川 昌広
	担当	上村 修平
【その他関係者】		
	(大阪湾岸道路西伸部環境調査他業務 受注者)	
	株式会社 長大 環境事業部 社会環境3部	富所 康子
	(大阪湾岸道路西伸部事業促進業務 受注者)	
	(一社) 近畿建設協会 神戸事業監理室	藤本 善博